
 
Comune di Albano Laziale 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 
 

 

Oggetto: Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016 

 

 

LAVORI: Lavori di realizzazione del manto stradale di Via delle Cave, regimentazione delle 

acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di pubblica illuminazione - 

CIG: 645345143C 

COMMITTENTE: COMUNE DI ALBANO LAZIALE 

IMPRESA: RGL COSTRUZIONI S.r.l., Via Maenza, 12 - Carpineto Romano 00032 (RM) 

CONTRATTO: in data 17/02/2017 n. 5509 di rep. registrato a Albano Laziale, il 17/02/2017 al n. 

1274 pari a € 72.851,20 

 

 
- Indirizzo: Piazza della Costituente n.1 - 00041 Albano Laziale (RM), P.I. 02144461007, C.F. 

82011210588, sito internet: www.comune.albanolaziale.rm.it  

- Luogo principale di esecuzione lavori: Albano Laziale - NUTS: ITE43 

- Codice CPV: 45230000-8 

Oggetto della procedura: variante in corso d’opera dei "Lavori di realizzazione del manto stradale di 

Via delle Cave, regimentazione delle acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di 

pubblica illuminazione - CIG: 645345143C"; 

- aumento di prezzo: non eccedente il 50% del valore del contratto principale.  

- Importo contratto principale € 72.851,20 (IVA esclusa); Importo variante € 87.169,98 (IVA esclusa); 

Variazione in aumento pari al 19,655%. 

- motivazioni: modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione Determina n. 873 del 20/09/2017 esecutiva 

dal 29.09.2017 

- Modalità di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, località 

Roma, 00196, Tel. 06/328721, Fax: 06/32872315, entro i termini indicati dal D.Lgs. n. 104/2010. 

 
 

Albano Laziale, lì, 04/10/2017 
    Il Responsabile del Procedimento 
   I.T. Arch. Riccardo Mancini 
 
 

http://www.comune.albanolaziale.rm.it/

