


Descrizione della lavorazione prevista in progetto Durata della 
lavorazione

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fase
1 Cantierizzazione 1 gg
2 Spostamento servizi igienici 6 gg 
3 Demolizione basamento servizi igienici 2 gg 
4 Rimozione recinzione esistente 3 gg
5 Rimozione pavimentazione in betonelle di cemento 2 gg
6 Spostamento pali illuminazione con nuovo allaccio elettrico 2 gg
7 Spostamento pozzeti acque meteoriche 1 gg
8 Ampliamento campo da gioco 4 gg
9 Ripristino recinzione 3 gg
10 Posa in opera del manto di erba sintetica 3 gg
11 Posa in opera pavimentazione bordo campo 2 gg
12 Sgombero cantiere 1 gg

Impianti

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CECCHINA

SITO IN VIALE SPAGNA
 

CRONOPROGRAMMA

Opere ediliAttività di cantiere generale
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